

**Школьный план мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в НРМОБУ «Чеускинская СОШ на 2022 год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее - ФГОС НОО и ООО)			
1.	Участие в еженедельных региональных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль - май 2022	ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Участие в региональных совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь - май 2022	ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации
3.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Март - май 2022	ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации
4.	Организация участия педагогического сообщества в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Март - май 2022	ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО
5.	Формирование муниципальной/школьной системы контроля готовности к введению	Март-апрель 2022	ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального

	обновленных ФГОС НОО и ООО			образования и общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
6.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников по запросу округа	Сентябрь 2022	ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
7.	Проведение мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	апрель - август 2022	ОО	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
8	Контроль за формированием школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОСНОО и ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март - апрель 2022	ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ООО общеобразовательными организациями
10.	Изучение инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО - Югры ДОИМП АУ «Институт развития образования»,	Март-май 2022	ОО	Организация образовательного процесса в соответствии с инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных

	направление в 00			организациях
III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				
И.	Активизация работы районных методических объединений по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - декабрь 2022	ОО (ШМО)	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. На заседаниях РМО (ШМО) организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
12.	Организация участия педагогического сообщества муниципального образования в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и других образовательных событиях	Февраль - апрель 2022	ОО	Работа педагогов на площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. Участие в расширенном заседании по теме «Введение новых ФГОС и организация научно-методического сопровождения педагогов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (март 2022)
13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию	Февраль - декабрь 2022	ОО	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению

	основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО			метапредметных и личностных образовательных результатов
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	ОО	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Август 2022	ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану мероприятий региональной «дорожной карты»	ОО	Достигнуто повышение качества образования в муниципальном образовании
17.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	ОО	Школьники района умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования				

18.	Организация обучения руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	ОО	
19.	Организация обучения всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1. «Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март - ноябрь 2022 г.)	Март-август 2022	Отдел дополнительного образования и воспитательной работы	обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО; обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО; обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся
V. Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
20.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и	Март 2022	ОО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных

	ООО			ФГОС НОО и ООО
21.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности 00 к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль - март 2022	00	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
22.	Участие мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	00	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, муниципальных образованиях	Ежемесячно, в течение 2022	00	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании